

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ĐIỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 1186 /UBND-VP
V/v giải phóng mặt bằng các dự án
trọng điểm trên địa bàn huyện

Phong Điền, ngày 14 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

UBND XÃ PHONG XUÂN	
Số:	410
Ngày:	19/8
Quyển:	A C
Số hồ sơ số:	

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Phòng Nội vụ;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực huyện.
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Thông báo số 03-TB/BCĐ ngày 31/7/2019 của Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh Thừa Thiên Huế về kết luận tại buổi họp nghe tình hình thực hiện các dự án GPMB trọng điểm; Kết luận số 03-KL/BCĐ ngày 20/7/2019 của Ban Chỉ đạo GPMB các dự án trên địa bàn huyện. Về việc này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan có liên quan ở huyện, UBND các xã, thị trấn:

- Tích cực phát huy, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong khu vực thực hiện dự án và ngăn chặn các thông tin xuyên tạc liên quan đến công tác, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức đối thoại với các hộ dân chưa đồng thuận.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với từng dự án cụ thể. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện để xem xét, giải quyết.

2. Đối với các dự án, nội dung cụ thể:

2.1. Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện:

- Các cơ quan có liên quan ở huyện, UBND các xã Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ tiếp tục thực hiện các Văn bản chỉ đạo của UBND huyện liên quan đến dự án.

- UBND các xã Phong Sơn, Phong Xuân và Phong Mỹ, các cơ quan có liên quan ở huyện quản lý chặt chẽ phạm vi giải phóng mặt bằng dự án; không để xây dựng trái phép các công trình kiến trúc, mồ mã, trồng cây,... Qua kiểm tra nếu phát hiện hành vi vi phạm thì xử lý kịp thời theo quy định.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng,

UBND các xã Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ về các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong thực hiện giải phóng mặt bằng dự án, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc sử dụng đất và thẩm định điều kiện bồi thường đảm bảo tính chính xác, phân đấu đến ngày 15/10/2019 phải bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời tại các khu tái định cư xã Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ.

2.2. Đối với triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ liên quan đến địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị:

Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 25/6/2019 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về việc xác định lại địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị do lịch sử để lại, báo cáo UBND huyện kết quả triển khai thực hiện trước ngày 15/9/2019.

2.3. Dự án Chinh trang khu công viên nông tư An Lỗ và Vía hè khu trung tâm thương mại An Lỗ (xã Phong Hiền); dự án Chinh trang khu dân cư Bồ Điền:

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực huyện, UBND các xã Phong An, Phong Hiền và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát quy trình, thủ tục và tính pháp lý của từng dự án, nêu rõ khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết, hoàn thành và báo cáo UBND huyện trước ngày 25/8/2019. Trên cơ sở đó, UBND huyện xem xét, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với từng dự án cụ thể.

2.4. Phương án sử dụng đất tại khu đất cửa hàng xăng dầu 16 cũ (thị trấn Phong Điền) và khu đất tại nông tư An Lỗ (cửa hàng ông Sỡ, xã Phong An):

- Giao các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch phối hợp với UBND xã Phong An và thị trấn Phong Điền lập phương án, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo hiệu quả.

- UBND các xã Phong An và thị trấn Phong Điền chủ động phối hợp với các ngành liên quan để triển khai thực hiện, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện trước ngày 25/8/2019.

2.5. Về đóng cửa các bến, bãi cát sỏi trên địa bàn:

- Yêu cầu Tổ công tác của huyện, các ngành có liên quan, Công an huyện, UBND các xã Phong Sơn, Phong An, Phong Hiền và Phong Bình nghiêm túc và khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 1018/UBND-KTHT ngày 16/7/2019 và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn.

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả triển khai thực hiện trước ngày 20/8/2019.

2.6. Dự án mở rộng, nâng cấp chợ An Lỗ, xã Phong Hiền:

- UBND xã Phong Hiền chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ An Lỗ đã được UBND huyện phê duyệt.

- UBND xã Phong Hiền khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 140/TB-UBND ngày 31/5/2019 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trịnh Đức Hùng về dự án Mở rộng chợ An Lỗ, xã Phong Hiền, báo cáo UBND huyện trước ngày 20/8/2019.


3. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND huyện kết quả triển khai thực hiện Công văn này; kết quả thực hiện là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, phối hợp thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- BCD GPMB huyện;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch và PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Các Phòng: TC-KH, Tư pháp;
- Thanh tra huyện;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện;
- VP: LĐ&KT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Trịnh Đức Hùng